Untitled Gantt Project

22 avr. 2020

http://

Chef de	projet
---------	--------

Dates du projet 22 avr. 2020 - 16 mai 2020

Avancée0%Tâches17Ressources0

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin	
Introduction au projet	22/04/20	22/04/20	
Planning Gantt	22/04/20	22/04/20	
Reformulation du projet	22/04/20	22/04/20	
Conception	23/04/20	28/04/20	
Création du MCD Merise	23/04/20	28/04/20	
Création du MLD Merise	23/04/20	28/04/20	
Création du MPD Merise	23/04/20	28/04/20	
Diagrammes UML	23/04/20	28/04/20	
Création de la base de données	23/04/20	28/04/20	
Maquette de l'application	23/04/20	28/04/20	
Développement	29/04/20	11/05/20	
Intégration	12/05/20	14/05/20	
Mise en commun	12/05/20	14/05/20	
Test et validations	12/05/20	14/05/20	
Correctifs	12/05/20	14/05/20	
Déploiement	15/05/20	15/05/20	
Trello	22/04/20	15/05/20	

Untitled Gantt Project 22 avr. 2020

3

Diagramme de Gantt

			_																						
GANTT			Semaine Trellouction au	17		Sema	aine 18	Dévelopr	ement		Sem	aine 19				Semaine 20						Semaine 21			
project				23	24	27	28	29	30	1	4	5	1 6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20		
Nom	Date de débu	ut Date de fin																							
□ Introduction au projet	22/04/20	22/04/20																							
Planning Gantt	22/04/20	22/04/20																							
 Reformulation du projet 	22/04/20	22/04/20		L																					
□ • Conception	23/04/20	28/04/20																							
 Création du MCD Merise 	23/04/20	28/04/20																							
 Création du MLD Merise 	23/04/20	28/04/20																							
 Création du MPD Merise 	23/04/20	28/04/20																							
 Diagrammes UML 	23/04/20	28/04/20																							
 Création de la base de données 	23/04/20	28/04/20																							
 Maguette de l'application 	23/04/20	28/04/20																							
Développement	29/04/20	11/05/20															<u> </u>								
□ • Intégration	12/05/20	14/05/20																							
Mise en commun	12/05/20	14/05/20																							
Test et validations	12/05/20	14/05/20																							
Correctifs	12/05/20	14/05/20																							
Déploiement	15/05/20	15/05/20																							
Trello	22/04/20	15/05/20																							

Untitled Gantt Project

22 avr. 2020

Diagramme des Ressources

GANTT			Semaine 17			Sema	Semaine 18					Semaine 19						Semaine 20					Semaine 21		
Nom	Rôle	e par d	22	23	24	27	28	29	30	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20		

4